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                                                                     Информация
                    по результатам контрольного мероприятия 
    «Проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда, исполнение норм ФЗ от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», полноты и достоверности использования средств на ремонт автодорог и автомобильных мостов на территории Рогнединского муниципального  района за 2016 год и         истекший период 2017 года.

Нормативно правовые акты, регламентирующие осуществление дорожной деятельности:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных  дорогах и о дорожной  деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации  (ст. 34; 158; 179.4);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.432; 702; 708; 709);
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Решение Рогнединского районного Совета народных депутатов от 25.10.2013 года № 4-322 об утверждении «Положения о порядке формирования и использования  бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рогнединского района». 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Администрацией Рогнединского района в проверяемом периоде в Управлении федерального казначейства по Брянской области открыты  лицевые счета:
№ 01273010600 – счет главного распорядителя бюджетных средств;
№ 03273010660 – счет получателя бюджетных средств;
№ 04273010660 - счет администратора доходов бюджета;
№ 05273010660 – счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

2. На основании Устава  муниципального образования «Рогнединвский район», в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 14,  пунктом 5  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создан муниципальный дорожный фонд Рогнединского района. 
 Решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 25.10.2013 года № 4-322  утверждено «Положение о порядке формирования и использования  бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рогнединского района». 
Положение определяет порядок формирования  и  использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рогнединского   района (далее – дорожный фонд).
Дорожный фонд – часть средств бюджета муниципального образования «Рогнединский район», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее автомобильные дороги общего пользования местного значения).
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Рогнединского районного Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов районного бюджета от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих  зачислению в местный бюджет;
        - платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
      -  платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
      -  денежных средств, поступающих в бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств  муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
         -  поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
         -  безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований.
         Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального  дорожного фонда в очередном финансовом году.
Администрация  Рогнединского района несет ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.  В случае недостаточности средств фонда для осуществления проектов и мероприятий, направленных на исполнение нормативных правовых актов и поручений Губернатора Брянской области, направляют в районный Совет народных депутатов предложения по увеличению объема ассигнований муниципального дорожного фонда.

Проведенный анализ  показал, что полномочия по вопросам содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог городского и  сельских поселений исполняются Администрацией Рогнединского района.
2. В соответствии с решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 28.12.2016 года  № 5-169 «О бюджете Рогнединского муниципального района на 2016 год» объем бюджетных ассигнований дорожного фонда с учетом изменений утвержден в сумме 16975,2  тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2017 года фактическое поступление доходов в дорожный фонд  «Рогнединского  муниципального района составило  17472,2 тыс. рублей, или  102,9 % плановых показателей.
[bookmark: _GoBack]Фактический объем дорожного фонда  «Рогнединский муниципальный район»  за 2016 год составил 17472,2 тыс. рублей, субсидии  областного бюджета составили 10307,1 тыс. рублей, собственные средства составили 883,2 тыс. рублей. 
Структура доходов дорожного фонда муниципального образования «Рогнединский район» за 2016 год
тыс. рублей
	Наименование
	Остаток на 01.01.2016
	Утверждено
на 2016 год
	Уточнено 
на 2016 год
	Поступило
в 2016 году
	% 
испол.

	Акцизы на ГСМ
	0,0
	4000,0
	5784,8
	6281,9
	108,6,5

	Субсидия (федеральный бюджет)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Субсидия (областной бюджет)
	0,0
	0,0
	10307,1
	10307,1
	100,0

	Собственные доходы
	0,0
	0,0
	883,2
	883,2
	100,0

	Всего
	0,0
	4000,0
	16975,2
	17472,2
	102,9


	Решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 28.12.2016 года № 5-169 «О бюджете Рогнединского муниципального района на 2016 год» общий объем расходов по коду ведомственной структуры расходов 001 администрации Рогнединского района, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» с учетом изменений утвержден в сумме 16975,1 тыс. рублей.
Структура расходов дорожного фонда Рогнединского муниципального  района за 2016 год представлена в таблице
тыс. рублей
	Наименование
раздела,
подраздела
	Утверждено
на 2016 год
	Уточнено 
на 2016 год
	Сводная бюджетная роспись
	Исполнено
в 2016 год
	% 
испол.
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	4000,0
	16691,2
	16691,2
	14216,3
	85,2


	Согласно данным бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств – администрации Рогнединского района за 2016 год исполнение бюджета по расходам по подразделу 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 14216,3 тыс. рублей, или 85,2 % от общей суммы уточненных бюджетных ассигнований, или  85,2 % от общего объема средств, утвержденных сводной бюджетной росписью, в том числе по мероприятиям:
	обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – 2266,6 тыс. рублей;
         обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области ( 2014 – 2020 годы ) – 4907,2 тыс. рублей.
	Исполнено на мероприятия дорожного фонда – 14216,3 тыс. рублей, остаток на 01.01.2017 года составляет 2960,2 тыс. рублей.
	Расшифровка дорожного фонда муниципального образования   "Рогнединский район" за 2016 год      

	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 рублей

	Наименование программ/ мероприятий
	План на  2016 год
	Исполнено в 2016 году
	Остаток неиспользо-ванных средств на 01.01.2017
	Причины неисполнения

	I. Средства федерального бюджета
	0
	0
	0,00
	 

	Итого:
	0
	0
	0,00
	 

	II. Средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 

	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	0
	0
	0,00
	 

	Целевая программа "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области (2014-2020 годы). ПП "Автомобильные дороги" (2014-2020 годы) на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	ремонт автомобильной дороги по ул.Островского
	5000000,00
	5000000,00
	0,00
	 

	ремонт автомобильной дороги по пер.Первомайский (подъезд к д/саду)
	258265,81
	258265,81
	0,00
	 

	ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина (от дома № 68 до дома № 76а)
	141660,49
	141660,49
	0,00
	 

	ремонт моста в н.п.Чернея 
	4907224,00
	4907224,00
	0,00
	 

	Итого:
	10307150,30
	10307150,30
	0,00
	 

	III. Средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 

	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	5878419,26
	3403507,07
	2474912,19
	 

	оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту автомобильной дороги с.Вороново-д.Троицкое (2014 год)
	470434,00
	470434,00
	0,00
	 

	оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту автомобильной дороги с.Тюнино (2014 год)
	333755,00
	333755,00
	0,00
	 

	оплата услуг по строительному контролю
	25000,00
	25000,00
	0,00
	 

	обслуживание автомобильных дорог в п.Рогнедино
	3900811,00
	1437398,81
	2463412,19
	остаток лимитов

	обслуживание автомобильных дорог в п.Рогнедино
	1148419,26
	1136919,26
	11500,00
	задолженность за 29.12.2016 год

	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	505618,00
	505618,00
	0,00
	 

	в том числе на софинансирование субсидий из  областного бюджета 
	 
	 
	 
	 

	ремонт автомобильной дороги по ул. Островского
	505618,00
	505618,00
	0,00
	 

	Итого:
	6384037,26
	3909125,07
	-2474912,19
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО:
	16691187,56
	14216275,37
	-2474912,19
	 




Анализ объемов бюджетных ассигнований, на ремонт автомобильного моста  представлены  в таблице:
тыс.руб.
	
Наименование 
	Федеральный
бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет/ внебюджет
	Всего

	1.Ремонт автомобильного моста через реку Десна в н.п. Чернея 

	0,0
	4907,2
	0,0
	4907,2



 В соответствии с решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 28.12.2016 года  № 5-168 «О бюджете Рогнединского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объем бюджетных ассигнований дорожного фонда с учетом изменений утвержден в сумме 16527,3 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2017 года фактическое поступление доходов (акцизов) в дорожный фонд Рогнединского муниципального района  составило 4016,3  тыс. рублей, или 89,5% плановых показателей.
Фактический объем дорожного фонда Рогнединского муниципального  района составил 12382,8 тыс. рублей, из которых 2960,2 тыс. рублей (23,9%) – остаток средств  прошлого периода.
 Структура доходов дорожного фонда муниципального образования «Рогнединский муниципальный район» на 01.10.2017 года
                                                                                            тыс. рублей
	Наименование
	Остаток на 01.01.2017
	Утверждено
на 2017 год
	Уточнено 
на 01.10.2017 
	Поступило
в 2017 году
	% 
испол.

	Акцизы на ГСМ
	2960,2
	4485,0
	4485,0,0
	4016,3
	89,5

	Субсидия (федеральный бюджет)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Субсидия (областной бюджет)
	0,0
	0,0
	5691,6
	5691,6
	100,0

	Собственные доходы
	0,0
	0,0
	3390,5
	2447,0
	72,2

	Всего
	2960,2
	4485,0
	13567,1
	12154,9
	89,6



Общий объем расходов, по коду ведомственной структуры расходов 001 администрации Рогнединского района, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», с учетом изменений утвержден в сумме 16527,3 тыс. рублей, сводная бюджетная роспись утверждена в сумме 16527,3 тыс. рублей.

Структура расходов дорожного фонда Рогнединского муниципального  района на 01.10.2017 год представлена в таблице
тыс. рублей
	Наименование
раздела,
подраздела
	Утверждено
на 2017 год
	Уточнено 
на 2017 год
	Сводная бюджетная роспись
	Исполнено
на 01.10. 2017 год
	% 
испол.

	
04 09

	5264,0
	16527,3
	16527,3
	10079,2
	61,0



Согласно данным администрации Рогнединского района на 01.10.2017 года, исполнение бюджета по расходам по подразделу 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 10079,2 тыс. рублей, или 61,0 % от общей суммы уточненных бюджетных ассигнований, или 61,0 % от общего объема средств, утвержденных сводной бюджетной росписью. 
	Расшифровка дорожного фонда муниципального образования   "Рогнединский район" за 9 месяцев 2017 года   

	
	
	
	
	

	
	 
	 
	рублей

	Наименование программ/ мероприятий
	План на  2016 год
	Исполнено в 2016 году
	Остаток неиспользо-ванных средств на 01.01.2017
	Причины неисполнения

	Разработка проектной документации (организация дорожного движения)
	70,0
	70,0
	
	

	Оплата услуг по по разработке проекта на строительство  автомобильной дороги «Подъезд к ферме  КРС ООО «Дубровское»,
	69,9
	69,9
	
	 

	Строительство  автомобильной дороги «Подъезд к ферме  КРС ООО «Дубровское», в т.ч.
областной бюджет
местный бюджет
	4119,6
3766,6
353,0
	4119,6
3766,6
353,0
	
	 

	оплата услуг по строительному контролю автомобильной дороги «Подъезд к ферме  КРС ООО «Дубровское»,
	65,5
	65,5
	
	 

	
Ремонт автомобильного моста через реку  . Габья  в н.п. Тюнино, в т.ч.
областной бюджет,
местный бюджет 
	


4137,6
1925,0
2212,6
	


4137,6
1925,0
2212,6
	
	 

	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений
	3436,9
	298,8
	3138,1
	 остаток лимитов

	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования п. Рогнедино
	997,0 
	394,4
	602,6
	остаток лимитов

	оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту автомобильной дороги с.Тюнино (2014 год)
	
	
	
	 

	оплата услуг по строительному контролю моста через р. Габья
	25,0
	25,0
	
	 

	обслуживание автомобильных дорог, ямочный ремонт в п.Рогнедино
	599,6
	599,6
	
	

	обслуживание автомобильных дорог, ямочный ремонт  , в сельских поселениях 
	470,6
	240,9
	229,7
	остаток лимитов

	Текущий ремонт моста через реку Десна в н. п. Лутовиновка
	25,2
	25,2
	
	 

	Услуги по очистке от снега и обработка песчано-солевой смесью автодорог сельских поселений
	32,7
	32,7
	
	 

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Островского
	2477,7
	
	2477,7
	работа не выполнена 

	 ВСЕГО:
	16527,3
	10079,2
	-6448,1
	


В решении Рогнединского районного Совета народных депутатов от 27.02.2015 года № 5-67 «О приеме имущества муниципального образования «Вороновское сельское поселение» неверно указаны местонахождения объектов ( шести автомобильных дорог), необходимо внести корректировки с текстом:
- п.101 «автомобильная дорога протяженностью 0,65 км, адрес (местонахождение) объекта – Брянская область, Рогнединский район, с. Вороново, ул. Набережная, от д. 13 до д. 5 по ул. Заречная с мостом через реку Габья»; 
- п.105 «автомобильная дорога протяженностью 9,0 км, адрес (местонахождение) объекта – Брянская область, Рогнединский район, д. Лутовиновка – д. Владимировка – кладбище с. Троицкое с мостом через реку Рухля»; 
- п.106 «автомобильная дорога протяженностью 3,5 км, адрес (местонахождение) объекта – Брянская область, Рогнединский район, с. Вороново – с. Троицкое (кладбище) с мостом через реку Дермянь»; 
- п.107 «автомобильная дорога протяженностью 5,0 км, адрес (местонахождение) объекта – Брянская область, Рогнединский район, с. Вороново – д. Литовни с мостом через реку Сенна»;
- п.108 «автомобильная дорога протяженностью 4,0 км, адрес (местонахождение) объекта – Брянская область, Рогнединский район, с. Вороново – д. Молотьково с мостом через реку Габья»;
- п.109 «автомобильная дорога протяженностью 5,0 км, адрес (местонахождение) объекта – Брянская область, Рогнединский район, с. Вороново – д. Семеновка – д. Дудовка с мостом через реку Рубановка».
В ходе проверки данные нарушения были устранены, путем внесения изменений и дополнений в решение Рогнединского районного Совета народных депутатов от 27.02.2015 года № 5-67.

3. Балансодержателем автомобильных дорог в Рогнединском районе является муниципальное образование «Рогнединский район». 
Проведенный анализ  показал, что полномочия по вопросам содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог сельских поселений исполняются Администрацией Рогнединского района, дорог городского поселения – администрацией Рогнединского городского поселения.  
Данные о протяженности автомобильных дорог Рогнединского муниципального района представлены в таблице.

	Наименование
	Данные формы 
№3-ДГ (мо) на 01.01.2017 года
	Выписка из реестра муниципальной собственности
на 01.01.2017
	Выписка из реестра муниципальной собственности
на 01.01.2013

	Рогнединское городское поселение ,км, в т.ч.  асфальтобетон, км        
	
31,7
                  11,2
	
31,7
                  11,2
	
31,7
                  11,2

	Вороновское сельское поселение, км    в т.ч.  асфальтобетон, км            
	
23,1
2,6
	
23,1
2,6
	
23,1
2,6

	Федоровское сельское поселение, км    в т.ч.  асфальтобетон, км            
	
58,3
24,6
	
58,3
24,6
	
58,3
24,6

	Тюнинское сельское поселение, км    в т.ч.  асфальтобетон, км            
	
19,4
4,0
	
19,4
4,0
	
19,4
4,0

	Селиловичское сельское поселение, км    в т.ч. асфальтобетон, км            
	
23,3
3,3
	
23,3
3,3
	
23,3
3,3

	Шаровичское сельское поселение, км    в т.ч.  асфальтобетон, км            
	
32,8
13,0
	
32,8
13,0
	
32,8
13,0

	Общая протяженность автодорог общего пользования, км
в т. ч. асфальтобетон
	

188,6
58,7
	

188,6
58,7
	

188,6
58,7



Асфальтобетонное покрытие составляет 58,7 километра или 31,1 % от общей протяженности дорог.
        Согласно данным бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств – администрации Рогнединского района за 2016 год исполнение бюджета по расходам по подразделу 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 14216,3 тыс. рублей, или 85,2 % от общей суммы уточненных бюджетных ассигнований, или  85,2 % от общего объема средств, утвержденных сводной бюджетной росписью, в том числе по мероприятиям:
	обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – 2266,6 тыс. рублей;
         обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области ( 2014 – 2020 годы ) – 4907,2 тыс. рублей.
	Исполнено на мероприятия дорожного фонда – 14216,3 тыс. рублей, остаток на 01.01.2017 года составляет 2960,2 тыс. рублей.
Общий объем расходов на 2017 год,  по коду ведомственной структуры расходов 001 администрации Рогнединского района, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», с учетом изменений утвержден в сумме 16527,3 тыс. рублей, сводная бюджетная роспись утверждена в сумме 16527,3 тыс. рублей.
Согласно данным администрации Рогнединского района на 01.10.2017 года, исполнение бюджета по расходам по подразделу 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 10079,2 тыс. рублей, или 61,0 % от общей суммы уточненных бюджетных ассигнований, или 61,0 % от общего объема средств, утвержденных сводной бюджетной росписью. 
Общий объем бюджетных расходов на дорожную деятельность по городскому поселению   за  2016 год составил 14 656,8 тыс. рублей, или 100% от суммы утвержденных бюджетных назначений. Расходы произведены по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды).
        Средства направлены на ремонт автомобильных дорог, автомобильных мостов, оказание услуг по очистке от снега и обработке песчано-солевой смесью тротуаров, выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог Рогнединского муниципального района.  
  
      4.   Согласно  Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме №  № 0127300019916000020 от  12.04.2016 года  размещен  заказ на выполнение подрядных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по улице Островского в п. Рогнедино Брянской области».  
     Установлена  максимальная (начальная) цена 5 505,6 тыс. рублей.
     Вместе с тем, согласно требованиям Закона № 44-ФЗ при заключении муниципального контракта были допущено нарушение:  наименование плана-графика указано неверно, не соблюден порядок внесения изменений в план-график закупок. Нарушен  срок  размещения на официальном сайте плана-графика.
      Администрацией Рогнединского района заключен  муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Островского  в  п. Рогнедино Брянской области  на сумму  5 505,6 тыс. рублей с  «ООО «Дубровкаагропромдорстрой»
       Проверка показала, что выполнение работ на данном объекте  осуществлялась в рамках  муниципального контракта                                       № 0127300019916000020-0160553-01 от 12.05.2016 года, заключению которого,  предшествовали конкурсные процедуры;  дополнительного соглашения № 1 к данному муниципальному контракту;  соглашения от       19 мая 2016 года о цене контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Островского в п. Рогнедино
           Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ на объекте «Ремонт автомобильной дороги по улице Островского в                    п. Рогнедино Рогнединского района, согласно муниципального контракта        № 35/1 от 01 июля 2016 года , заключенного между администрацией Рогнединского района и ООО «Дорожник».     
         Согласно  Справки о стоимости выполненных работ,  на ремонт автомобильной дороги по улице Островского в п. Рогнедино затрачено 4 665,8 тыс.  рублей , сумма НДС составила 839,8  тыс.  рублей, всего с учетом НДС -  5 505,6 тыс. рублей, что подтверждают Акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2 ) от  12.07. 2016 года :
- Акт о приемке выполненных работ от 12.07.2016 года , включающий шесть разделов на сумму  4 749,6 тыс. рублей , в т ч  НДС – 733,7 тыс. рублей ;
- Акт  о приемке выполненных работ от 12.07.2016 года , (ремонт круглой трубы диаметром 1,0 м)  на сумму 323,3 тыс. рублей , в т ч  НДС – 49,9 тыс. рублей;
- Акт о приемке выполненных работ от 12.07.2016 года , включающий два раздела на сумму 363,7 тыс. рублей , в т ч  НДС – 56,2 тыс. рублей ;
- Акт о приемке выполненных работ от 12.07.2016 года , (непредвиденные расходы) на сумму 69,0 тыс. рублей .
    На основании проведенного анализа представленных в контрольно-счетную палату документов ,  затраты на ремонт автомобильной дороги по улице Островского в п. Рогнедино в объеме  5 505,6 тыс.  рублей , подтвержденные Актами о приемке выполненных работ  соответствуют  объемам затрат, предусмотренных локальными сметами проектно-сметной документации и соответствуют объему средств, выделенных из областного бюджета и суммы долевого финансирования из бюджета муниципального образования  в объеме  5 505,6 тыс. рублей .
     Исполнителем – ООО «Дубровкаагропромдорстрой» за оказанные услуги по ремонту автомобильной дороги по улице Островского в п. Рогнедино согласно муниципального контракта № 0127300019916000020-0160553-01 от 12.05.2016 года, дополнительного соглашения № 1 от 19.05.2016 года к оплате  выставлена  Счет-фактура  от 12 июля 2016 года на сумму 5 505,6 тыс. рублей.
    Администрацией Рогнединского района платежным поручением  № 587884 от 14.07.2016 года на счет ООО «Дубровкаагропромдорстрой» выплачена сумма в объеме долевого софинансирования из бюджета муниципального образования –5 505,6 тыс. рублей.
          
      Согласно  Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0127300019917000029  от 26.05.2017 года в 15:19:
- размещен  заказ на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО «Дубровское» от автомобильной дороги «Яблонь-Вороново»-Лутовиновка в Рогнединском районе Брянской области».  
Установлена  максимальная (начальная) цена 4 119,6 тыс. рублей.
Предоставлена банковская гарантия № 504571 от 13.06.2017 года в сумме 206,0 тыс. рублей, срок действия гарантии с 14.06.2017 года по 30.09.2017 года, дата окончания действия контракта  –31 июля 2017 года.
Подрядчиком обеспечено исполнение контракта в размере 5,0 %  максимальной  (начальной) цены контракта в сумме 206,0 тыс. рублей.
По  результатам  проведения   аукциона, заключен муниципальный контракт от 16.06.2017 года № 0127300019917000029-0160553-02                                  с единственным участником ООО «Дубровкаагропромдорстрой». 
Срок окончания работ – 31 июля 2017 года
 Цена контракта твердая и определена на весь срок в сумме 4 119,6 тыс. рублей.
При заключении муниципального контракта на строительство проверяемого объекта, бюджетные обязательства приняты в пределах доведенных лимитов.
   Согласно  акта о приемке выполненных работ, контракт исполнен в сумме 4119,6 тыс. рублей (акт № 1 от 10 июля 2017 года).
Согласно платежным поручениям:
- № 458376 от 14.07.2017 года на сумму 353,0 тыс. рублей;
- № 887011 от 20.09. 2017 года на сумму 205,4 тыс. рублей
- № 87810 от 29.09.2017 года на сумму 1126,1 тыс. рублей;
- № 87809  от 29.09.2017 года на сумму 2278,8 тыс. рублей;
- № 87808 от 29.09.2017 года на сумму 20,9 тыс. рублей;
- № 87812  от 29.09.2017 года на сумму 135,4 тыс. рублей
 оплата за выполненные работы произведена в полном объеме на сумму 4 119,6 тыс. рублей. 

Размещен  заказ на выполнение подрядных работ по объекту «Ремонт автомобильного деревянного моста длиной 42 м через реку Габья у н.п. Тюнино Тюнинского сельского поселения Рогнединского района Брянской области». Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0127300019917000020  от 04.04.2017 года.
Установлена  максимальная (начальная) цена 4 222,0 тыс. рублей.
Предоставлена банковская гарантия № 17777-447-11411 без даты в сумме 211,1 тыс. рублей, срок действия гарантии до 31.01.2018 года, дата окончания действия контракта в течении 30 календарных дней со дня подписания контракта – 10.06.2017 года.
По  результатам  проведения   аукциона, заключен муниципальный контракт от 10.05.2017 года  № 0127300019917000020-0160553-01  с единственным участником ООО «Коммунальные сети». 
 Цена контракта твердая и определена на весь срок в сумме 4137,6 тыс. рублей.
При заключении муниципального контракта на ремонт проверяемого объекта, бюджетные обязательства приняты в пределах доведенных лимитов.
 Согласно  актов о приемке выполненных работ, контракт исполнен в сумме 4137,6 тыс. рублей:
- акт № 1 от 31 мая 2017 года на сумму 3706,7 тыс. рублей;
- акт № 2 от 05 июня 2017 года на сумму 430,9 тыс. рублей.
Согласно платежным поручениям:
- № 196268 от 09.06.2017 года на сумму 102,0 тыс. рублей;
- № 213459 от 14.06. 2017 года на сумму 1000,0 тыс. рублей
- № 322743 от 28.06.2017 года на сумму 958,7 тыс. рублей;
- № 377437  от 05.07.2017 года на сумму 500,0 тыс. рублей;
- № 529216 от 25.07.2017 года на сумму 434,9 тыс. рублей;
- № 589105  от 02.08.2017 года на сумму 281,7 тыс. рублей
- № 589106 от 02.08.2017 года на сумму 328,9 тыс. рублей;
- № 758419  от 29.08.2017 года на сумму 531,4 тыс. рублей
 оплата за выполненные работы произведена в полном объеме на сумму 4137,6 тыс. рублей. 

Согласно  Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0127300019917000019  от 27.03.2017 года в 12:50
- размещен  заказ на выполнение подрядных работ по объекту «Оказание услуг по грейдерованию, подсыпке песком улиц, ямочный ремонт автодорог Рогнединского городского поселения» .  
Установлена  максимальная (начальная) цена 500,0 тыс. рублей.
Подрядчиком обеспечено исполнение контракта  в сумме 25,0 тыс. рублей (платежное поручение № 316 от 06.04.2017 года).
По  результатам  проведения   аукциона, заключен муниципальный контракт от 17.04.2017 года  № 0127300019917000019-0160553-01 с единственным участником ООО «Дубровкаагропромдорстрой». 
Цена контракта твердая и определена на весь срок в сумме 500,0 тыс. рублей.
Согласно платежным поручениям оплата за выполненные работы произведена в полном объеме на сумму 500,0 тыс. рублей. 
При заключении муниципального контракта на ремонт проверяемого объекта, бюджетные обязательства приняты в пределах доведенных лимитов.
Согласно  актов о приемке выполненных работ, контракт исполнен в сумме 500,0 тыс. рублей:
- акт № 56  от 24.04.2017 года на сумму 500,0 тыс. рублей.
Согласно платежному поручению  № 770998  от 26.04.2017 года  оплата произведена в полном объеме в сумме 500,0 тыс. рублей;

Согласно выше названным муниципальным контрактам установлен срок гарантии на выполненные работы – 5 лет.  (Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них»). 
К проверке предъявлен Гарантийный паспорт на объект «Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО «Дубровское» от автомобильной дороги «Яблонь-Вороново»-Лутовиновка в Рогнединском районе Брянской области».  

5. К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности закрепленных в ст.13  федерального закона № 257-ФЗ относится  осуществление  муниципального контроля в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности.
Постановлением Администрации Рогнединского района № 332 от 11 сентября 2017 года утвержден административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Рогнединского муниципального  района. 
Исполнение муниципальной функции осуществляется от имени администрации Рогнединского района ее структурным подразделением, уполномоченным муниципальным правовым актом на осуществление муниципального контроля в соответствии с федеральными законами, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Рогнединского муниципального  района, административным регламентом.
Уполномоченным органом муниципального контроля, исполняющим муниципальную функцию, является  отдел  имущественных отношений, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Рогнединского района. 
В нарушение Регламента и Постановления правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок» план ежегодных проверок  на 2016-2017 годы не разработан и не размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
Акты проверок за 2016 год  не представлены, следовательно,  в 2016 году  проверки по использованию дорог не проводились.
Оценка технического состояния автомобильных дорог, предусмотренная приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009г. №150 «О Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», в 2016 году  не проводилась.

        Информация о результатах контрольного мероприятия направлена  главе муниципального образования «Рогнединский район»,  размещена  на сайте администрации Рогнединского района на странице КСП.
        В адрес администрации Рогнединского района направлено представление, содержащее предложения по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, замечаний и недостатков и принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.


Председатель
Контрольно-счетной палаты       
Рогнединского района                                                      В.П. Семкин



